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2. Aktueller Planungsstand 
Oberpfalz-Nord



Aktueller Planungsstand Oberpfalz-Nord
Zeitschiene Marktredwitz–Regensburg 
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2023 …

Gespräche mit Kommunen und Behörden

Erstellung der Vorplanung –mit Deutschlandtakt

Baugrunduntersuchungen

Planung Bahnstrom (gesondertes Verfahren)
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Vorbereitung der Frühen 

Öffentlichkeitsbeteiligung

2024

Abstimmungen von Neutrassierungen

mit Kommunen, WWA, Naturschutz

Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Scoping-Verfahren nach MgVg

(u.a.Artenschutzkartierung)

Vorplanung barrierefreier Umbau Bahnhöfe 

heute



Aktueller Planungsstand Oberpfalz-Nord
Zuverlässigere und schnellere Verbindungen durch kürzere Strecken 
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Schnellere Verbindungen und zuverlässige Umstiege in der 
Oberpfalz durch kürzere Strecken. Ziel ist eine 
Fahrzeiteinsparung von 20 Minuten zwischen 
Regensburg und Hof.

1. Krummennaab und Reuth bei Erbendorf (im Bild)

▪ Verkürzung der Strecke um 700 Meter

▪ Abrücken von der Wohnbebauung Krummennaabs

▪ Lärmschutz für Anwohnende

▪ Modernisierung von Stellwerken, Brücken und 
Bahnübergängen

2. Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab

▪ Anpassung von Kurvenradien für kürzere Reisezeit

▪ Erhöhung der Geschwindigkeit auf 100 km/h

▪ Lärmschutz für Anwohnende

▪ Modernisierung von Stellwerken, Brücken und 
Bahnübergängen

Regenstauf



Aktueller Planungsstand Oberpfalz-Nord
Vorziehen des barrierefreien Umbaus von Bahnhöfen
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▪ Prüfung, ob Umbau in jeweiligem Bahnhof durch 
vorgezogener Maßnahme möglich ist. 
Gesetzliche Vorgaben:

✓ wirtschaftlich darstellbar 
✓ vorweg finanzierbar 
✓ technisch machbar 
✓ rechtlich möglich

▪ Bei parallel zur Bauphase des Elektrifizierungsprojekts 
stattfindenden Umbauten ist zeitlich vorrangige 
Behandlung grundsätzlich denkbar

▪ Wünsche aus kommunaler Entwicklungsplanung 
können in der Vorplanungsphase berücksichtigt werden. 
Es gelten die Maßgaben des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG).

Wie hier in Weiden plant die DB Netz AG im Zuge der 
Elektrifizierung den barrierefreien Umbau zahlreicher Bahnhöfe 
zwischen Marktredwitz und Regensburg



Aktueller Planungsstand Oberpfalz-Nord
Weitere Planung

7DB Netz AG | Bahnausbau Nordostbayern | Bürgermeister-Dialog Oberpfalz-Nord | 29.06.2023

1. Fortsetzung der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung (FrÖB)
▪ Nach Vorgaben des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG)
▪ Erarbeitung von Planungsabschnitten 
▪ Informationsangebote für Bürger:innen in Abstimmung mit kommunaler Ebene ab Herbst 2023
▪ Flexible Buchungszeiten von Bürgersprechstunden im Infopunkt Marktredwitz

2. Auswahl Vorzugsvarianten für Neutrassierungen zur Beschleunigung der Relation Hof-Regensburg
▪ Laufende Beteiligung der betroffenen Kommunen, 
▪ Abstimmung mit Wasserwirtschaftsämtern und Naturschutzbehörden
▪ Beachtung von Maßgaben des Denkmalschutzes

3. Start Scoping-Verfahren
▪ Für vorbereitendes Verfahren nach MgvG
▪ Biotop- und Artenschutzkartierung



3. Bahnstrom Nordostbayern 
Vortrag von DB Energie

Regensburg & Wiesau, 29. Juni 2023 



Wie kommt der Strom zum Zug?
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Das deutsche Bahnstromnetz
mehr als 8.000 Kilometer Bahnstromleitungen 
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Neumarkt

Nürnberg

Steinbach

M. Bibart

Mainbernh.

Eggolsh.

Waigolshsn.

Ebensfeld
Langenproz.

Bahnstromleitung

Einspeisepunkt

Markt-
redwitz

Weiden

Schwandorf

Pegnitz

Bayreuth

Amberg
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Raumverträglichkeitsprüfung (RVP)
Bahnstrom

111111

Schnabel-
waid

Wiesau

Irrenlohe

Otten-
soos

Hohen-
stadt

Burgwein-
ting

Paket 1

Bahnstromleitung Burgweinting–Pechbrunn/Wiesau, 
ca. 125 km

Folgende Pakete

Bahnstromleitung Ottensoos–Hohenstadt

Ringschluss 
Hohenstadt–Irrenlohe bzw. 
Hohenstadt -Schnabelwaid–Pechbrunn/Wiesau

Bahnstromleitung Irrenlohe–Bodenwöhr, ca. 20 km 

Boden
wöhr

DB Energie GmbH | Bürgermeister-Dialog | 29.06.2023



‒ Aktuell Bindung eines Planungsbüros für die 
Erstellung der Unterlagen für das 
Raumordnungsverfahren für den ersten 
Bahnstromleitungsabschnitt Burgweinting –
Pechbrunn/Wiesau 

‒ Weitere Pakete werden zeitlich versetzt bearbeitet

Raumverträglichkeitsprüfung (RVP)
Mittelfrist Fahrplan
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2022 2023 2024 2025 2026

Paket 1 
(Burgweinting –

Pechbrunn/Wiesau)

(Ottensoos – Hohenstadt 
–Wiesau bzw. Irrenlohe)

Zeitplan Raumordnungsverfahren

(Irrenlohe -
Bodenwöhr)



Beispiel Waldüberspannung
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− Waldbestände können auch komplett überspannt werden
− Nur wenige Baumentnahmen für Maststandorte erforderlich 
→ Festlegung in den nächsten Planungsphasen
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Flächennutzung Bahnstromleitung
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− Platzierung der Maste in Abstimmung mit Grundstückseigentümer:innen
− Dauerhafte Beanspruchung mit geringer Fläche für Mast 
→ Allg. annerkannte Entschädigungsregelungen (z.B. Dr. Jenissen /Wolbring)



Beispiel Schutzstreifen Bahnstromleitung
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− Unmittelbar unter der Leitung darf Bewuchs nicht zu hoch werden
− Innerhalb des Schutzstreifens ist höherer Bewuchs möglich



Bündelungsoptionen
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Bündelung mit Straßen und Autobahnen

‒ Möglichkeit, Auswirkungen der Bahnstromleitung auf Menschen und Umwelt zu minimieren

‒ Leitungsentwurf für Bahnstromleitung orientiert sich in einigen Abschnitten bspw. am Verlauf der Autobahn A93 

Bündelung mit Bahnstrecken

‒ Bahnstromleitung kann an Oberleitungsmasten in sicherem Abstand über der Oberleitung geführt werden oder

‒ Schlanke Bahnstrommasten können unmittelbar neben der Bahnstrecke aufgestellt werden

‒ Nachteil: Insbesondere Wohnbereiche oder Schutzgebiete können nicht mit Mindestabständen umgangen werden. 

→ Vollständige Bündelung mit der Bahnstrecke nicht zielführend



Bahnstrom-Gutachten
Alternative Versorgungskonzepte wurden untersucht
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− Abstimmung zwischen DB und Region: Konsens für  Untersuchung von offenen 
Fragen aus der Frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in einem Gutachten

− Inhalt: systematische Identifizierung und Vergleich aller technisch und 
betrieblich in Frage kommenden Varianten, insb.

▪ Freileitungen (bisherige Planung)
▪ Dezentrale Versorgung aus dem öffentlichen Netz
▪ Starr geerdetes Inselnetz mit Kabelanteilen

− Finanzierung: Durch Bundesmittel über das Eisenbahn-Bundesamt

− Gutachten wurde fortlaufend von politischen Vertreter:innen der Region 
begleitet

Gutachter: 
Prof. Dr.-Ing. Arnd Stephan

Professur Elektrische Bahnen 
TU Dresden



4. Ihre Fragen



5. Ausblick / Termin für nächste 
Sitzung

Unser Vorschlag: 
Frühjahr 2024 (nach erster Runde Bürgerbeteiligung)



www.bahnausbau-nordostbayern.de


